

Harmonogram

Nazwa Beneficjenta: Centrum Szkoleń Branżowych

Numer projektu: FEWM.07.02-IP.01-0038/24

Tytuł projektu: Czas Siebie Budować

Nazwa szkolenia zawodowego/kursu: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141

Nr kursu: 12/398/2024

Uczestników: 3 w tym kobiet: 0, mężczyzn: 3

Termin realizacji: 04.11.2024-16.12.2024

1. Harmonogram

Data realizacji	Godziny realizacji zajęć od-do	Temat zajęć	Wykładowca	Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu)
04.11.2024	07:00-07:45	Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego.	Przęczek Radomir	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	07:45-08:00	PRZERWA		
	08:00-08:45	Urządzenia spawalnicze.	Przęczek Radomir	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	08:45-09:00	PRZERWA		
	09:00-09:45	Urządzenia spawalnicze.	Przęczek Radomir	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	09:45-10:00	PRZERWA		
	10:00-10:45	Bezpieczeństwo i higiena pracy.	Przęczek Radomir	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	10:45-11:00	PRZERWA		
	11:00-11:45	Bezpieczeństwo i higiena pracy na hali produkcyjnej.	Przęczek Radomir	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	11:45-12:00	PRZERWA		
	12:00-12:45	Bezpieczeństwo i higiena pracy na hali produkcyjnej.	Przęczek Radomir	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	12:45-13:15	PRZERWA		
	13:15-14:00	Materiały dodatkowe do spawania.	Przęczek Radomir	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	14:00-14:15	PRZERWA		
	14:15-15:00	Spawanie w praktyce.	Przęczek Radomir	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	15:00-15:15	PRZERWA		
	15:15-16:00	Spawanie w praktyce.	Przęczek Radomir	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	16:00-16:15	PRZERWA		
05.11.2024	16:15-17:00	Zestaw CrNi - spawalność, złącza spawane i odkształcenia złączy ze stali nierdzewnych.	Przęczek Radomir	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	07:00-07:45	Oznaczenie i wymiarowanie spoin.	Przęczek Radomir	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	07:45-08:00	PRZERWA		
	08:00-08:45	Metody przygotowania złączy do spawania	Przęczek Radomir	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	08:45-09:00	PRZERWA		
	09:00-09:45	Kwalifikowanie spawaczy	Przęczek Radomir	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	09:45-10:00	PRZERWA		
	10:00-10:45	Zestaw STIG : budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG.	Przęczek Radomir	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	10:45-11:00	PRZERWA		



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur

Dofinansowane przez
Unię Europejską



05.11.2024	11:00-11:45	Zestaw STIG : budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG.	Przęczek Radomir	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	11:45-12:15	PRZERWA		
	12:15-13:00	Zestaw STIG : elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania.	Przęczek Radomir	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	13:00-13:15	PRZERWA		
	13:15-14:00	Zestaw STIG : bezpieczeństwo i higiena pracy.	Przęczek Radomir	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	14:00-14:15	PRZERWA		
	14:15-15:00	Zestaw CRNI - podstawowe wiadomości o stalach nierdzewnych, metody spawania, ochrona zdrowia.	Przęczek Radomir	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	15:00-15:15	PRZERWA		
	15:15-16:00	Zestaw CRNI - podstawowe wiadomości o stalach nierdzewnych, metody spawania, ochrona zdrowia.	Przęczek Radomir	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	16:00-16:15	PRZERWA		
	16:15-17:00	Zestaw CrNi - spawalność, złącza spawane i odkształcenia złączy ze stali nierdzewnych.	Przęczek Radomir	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
06.11.2024	07:00-07:45	Zestaw CrNi - materiały dodatkowe do spawania stali nierdzewnych.	Przęczek Radomir	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	07:45-08:00	PRZERWA		
	08:00-08:45	Zestaw CrNi - materiały dodatkowe do spawania stali nierdzewnych.	Przęczek Radomir	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	08:45-09:00	PRZERWA		
	09:00-09:45	Zestaw CrNi - korozja i obróbka cieplna po spawaniu.	Przęczek Radomir	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	09:45-10:00	PRZERWA		
	10:00-10:45	Zestaw CrNi - korozja i obróbka cieplna po spawaniu.	Przęczek Radomir	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	10:45-11:45	Wykonanie złącza rurowego w pozycji PD, t > 3 mm, D > 40 mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	11:45-12:15	PRZERWA		
	12:15-15:15	Wykonanie złącza rurowego w pozycji PD, t > 3 mm, D > 40 mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
16.11.2024	07:00-09:00	Instruktaż wstępny.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	09:00-09:05	PRZERWA		
	09:05-12:05	Cięcie tlenowe, plazmowe w pozycji PA, t > 5 mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	12:05-12:25	PRZERWA		



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur

Dofinansowane przez
Unię Europejską



16.11.2024	12:25-13:25	Cięcie tlenowe, plazmowe w pozycji PA, t > 5 mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	13:25-15:25	Napawanie w pozycjach PA, PF i PC, t > 5mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
17.11.2024	07:00-09:00	Napawanie w pozycjach PA, PF i PC, t > 5mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	09:00-09:05	PRZERWA		
	09:05-12:05	Wykonywanie złącza teowego narożnego w pozycji PA, t > 2mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	12:05-12:25	PRZERWA		
	12:25-15:25	Wykonywanie złącza teowego narożnego w pozycji PF, t > 2mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
30.11.2024	07:00-09:00	Wykonywanie złącza teowego narożnego w pozycji PC, t > 2mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	09:00-09:05	PRZERWA		
	09:05-10:05	Wykonywanie złącza teowego narożnego w pozycji PC, t > 2mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	10:05-12:05	Wykonywanie złącza teowego w pozycji PA, t > 2 mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	12:05-12:25	PRZERWA		
	12:25-15:25	Wykonywanie złącza teowego w pozycji PA, t > 2 mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
01.12.2024	07:00-09:00	Wykonywanie złącza teowego w pozycji PA, t > 2 mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	09:00-09:05	PRZERWA		
	09:05-12:05	Wykonywanie złącza teowego w pozycji PA, t > 2 mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	12:05-12:25	PRZERWA		
	12:25-14:25	Wykonywanie złącza teowego w pozycji PA, t > 2 mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	14:25-15:25	Wykonywanie złącza teowego w pozycji PB, 2 mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
06.12.2024	07:00-09:00	Wykonanie złącza rurowego w pozycji PH, t > 3 mm , D > 40 mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	09:00-09:05	PRZERWA		



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur

Dofinansowane przez
Unię Europejską



06.12.2024	09:05-12:05	Wykonanie złącza rurowego w pozycji PH, t > 3 mm , D > 40 mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	12:05-12:25	PRZERWA		
	12:25-13:25	Wykonanie złącza rurowego w pozycji PH, t > 3 mm , D > 40 mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	13:25-16:25	Wykonanie złącza rurowego w pozycji PD, t > 3 mm, D > 40 mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
07.12.2024	07:00-09:00	Wykonywanie złącza teowego w pozycji PB, 2 mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	09:00-09:05	PRZERWA		
	09:05-12:05	Wykonywanie złącza teowego w pozycji PB, 2 mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	12:05-12:25	PRZERWA		
	12:25-15:25	Wykonywanie złącza teowego w pozycji PB, 2 mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
08.12.2024	07:00-08:00	Wykonywanie złącza teowego w pozycji PB, 2 mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	08:00-09:00	Wykonywanie złącza teowego w pozycji PF, t > 2mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	09:00-09:05	PRZERWA		
	09:05-12:05	Wykonywanie złącza teowego w pozycji PF, t > 2mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	12:05-12:25	PRZERWA		
	12:25-15:25	Wykonywanie złącza teowego w pozycji PF, t > 2mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
14.12.2024	07:00-09:00	Wykonywanie złącza teowego w pozycji PF, t > 2mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	09:00-09:05	PRZERWA		
	09:05-10:05	Wykonywanie złącza teowego w pozycji PF, t > 2mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	10:05-12:05	Wykonanie złącza teowego w pozycji PD, t > 2 mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	12:05-12:25	PRZERWA		
	12:25-15:25	Wykonanie złącza teowego w pozycji PD, t > 2 mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
15.12.2024	07:00-09:00	Wykonanie złącza teowego w pozycji PD, t > 2 mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	09:00-09:05	PRZERWA		
	09:05-11:05	Wykonanie złącza teowego w pozycji PD, t > 2 mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	11:05-12:05	Wykonanie złącza rurowego w pozycji PB, t > 3 mm, D > 40 mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	12:05-12:25	PRZERWA		
	12:25-15:25	Wykonanie złącza rurowego w pozycji PB, t > 3 mm, D > 40 mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
16.12.2024	07:00-09:00	Wykonanie złącza rurowego w pozycji PB, t > 3 mm, D > 40 mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	09:00-09:05	PRZERWA		



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur

Dofinansowane przez
Unię Europejską



16.12.2024	09:05-12:05	Wykonanie złącza rurowego w pozycji PB, t > 3 mm, D > 40 mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	12:05-12:25	PRZERWA		
	12:25-15:25	Wykonanie złącza rurowego w pozycji PH, t > 3 mm, D > 40 mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	15:25-15:30	PRZERWA		
	15:30-17:30	Wykonanie złącza rurowego w pozycji PD, t > 3 mm, D > 40 mm.	Pakuła Sebastian	ul. Lubelska 33c; Olsztyn



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur

Dofinansowane przez
Unię Europejską

