

Harmonogram

Nazwa Beneficjenta: Centrum Edukacji w Szczytnie

Numer projektu: FEWM.07.07-IP.01-0004/23

Tytuł projektu: Pracuj dalej!

Nazwa szkolenia zawodowego/kursu: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG-135

Nr kursu: 10/082/2024

Uczestników: 3 w tym kobiet: 0, mężczyzn: 3

Termin realizacji: 20.11.2024-20.12.2024



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur

Dofinansowane przez
Unię Europejską



1. Harmonogram

Data realizacji	Godziny realizacji zajęć od-do	Temat zajęć	Wykładowca	Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu)
20.11.2024	08:00-09:30	Procesy spajania i pokrewne spawaniu.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	09:30-09:35	PRZERWA		
	09:35-11:05	Rysunek techniczny w spawalnictwie.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	11:05-11:50	Materiały podstawowe.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	11:50-12:10	PRZERWA		
	12:10-12:55	Materiały podstawowe.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	12:55-14:25	Materiały dodatkowe.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	14:25-14:30	PRZERWA		
	14:30-16:00	Podstawy elektrotechniki.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
21.11.2024	08:00-09:30	Instruktaż wstępny	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	09:30-09:35	PRZERWA		
	09:35-11:05	Cięcie tlenowe, plazmowe. Pozycja PA, >5mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	11:05-11:50	Napawanie, pozycje PA, PF, PC. Blachy >5 mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	11:50-12:10	PRZERWA		
	12:10-12:55	Napawanie, pozycje PA, PF, PC. Blachy >5 mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	12:55-14:25	Wykonywanie złącza teowego narożnego , pozycja PA, blacha > 8mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	14:25-14:30	PRZERWA		
	14:30-16:00	Wykonywanie złącza teowego narożnego , pozycja PA, blacha > 8mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
25.11.2024	08:00-09:30	Wykonywanie złącza teowego narożnego , pozycja PA, blacha > 8mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	09:30-09:35	PRZERWA		



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur

Dofinansowane przez
Unię Europejską



25.11.2024	09:35-10:20	Wykonywanie złącza teowego narożnego , pozycja PA, blacha > 8mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	10:20-11:50	Wykonywanie złącza teowego narożnego , pozycja PF, blacha > 8mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	11:50-12:10	PRZERWA		
	12:10-14:25	Wykonywanie złącza teowego narożnego , pozycja PF, blacha > 8mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	14:25-14:30	PRZERWA		
	14:30-16:00	Wykonywanie złącza teowego narożnego , pozycja PF, blacha > 8mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
27.11.2024	08:00-08:45	Wykonywanie złącza teowego narożnego , pozycja PF, blacha > 8mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	08:45-09:30	Wykonywanie złącza teowego narożnego, pozycja PC, blacha > 8 mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	09:30-09:35	PRZERWA		
	09:35-11:50	Wykonywanie złącza teowego narożnego, pozycja PC, blacha > 8 mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	11:50-12:10	PRZERWA		
	12:10-14:25	Wykonywanie złącza teowego narożnego, pozycja PC, blacha > 8 mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	14:25-14:30	PRZERWA		
	14:30-15:15	Wykonywanie złącza teowego narożnego, pozycja PC, blacha > 8 mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	15:15-16:00	Wykonywanie złącza narożnego, pozycja PB, blacha > 3 mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
28.11.2024	08:00-09:30	Urządzenia i sprzęt do spawania.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	09:30-09:35	PRZERWA		
	09:35-10:20	Technika i technologia spawania.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	10:20-11:50	Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	11:50-12:10	PRZERWA		
	12:10-12:55	Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	12:55-13:40	Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur

Dofinansowane przez
Unię Europejską



28.11.2024	13:40-13:45	PRZERWA		
	13:45-14:30	Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	14:30-16:00	Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
02.12.2024	08:00-09:30	Wykonywanie złącza narożnego, pozycja PB, blacha > 3 mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	09:30-09:35	PRZERWA		
	09:35-11:50	Wykonywanie złącza narożnego, pozycja PB, blacha > 3 mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	11:50-12:10	PRZERWA		
	12:10-14:25	Wykonywanie złącza teowego , pozycja PG, blacha > 3 mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	14:25-14:30	PRZERWA		
	14:30-16:00	Wykonywanie złącza teowego , pozycja PG, blacha > 3 mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
05.12.2024	08:00-08:45	Wykonywanie złącza teowego , pozycja PG, blacha > 3 mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	08:45-09:30	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PB, blacha > 8 mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	09:30-09:35	PRZERWA		
	09:35-11:50	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PB, blacha > 8 mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	11:50-12:10	PRZERWA		
	12:10-13:40	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PB, blacha > 8 mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	13:40-14:25	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PG, blacha > 8 mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	14:25-14:30	PRZERWA		
	14:30-16:00	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PG, blacha > 8 mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
07.12.2024	08:00-09:30	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PB, t > 3mm., D > 40mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	09:30-09:35	PRZERWA		
	09:35-10:20	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PB, t > 3mm., D > 40mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur

Dofinansowane przez
Unię Europejską



07.12.2024	10:20-11:50	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PH, t > 3mm., D > 40 mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	11:50-12:10	PRZERWA		
	12:10-14:25	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PH, t > 3mm., D > 40 mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	14:25-14:30	PRZERWA		
	14:30-16:00	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PH, t > 3mm., D > 40 mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
08.12.2024	08:00-09:30	Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	09:30-09:45	PRZERWA		
	09:45-11:15	Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
09.12.2024	08:00-09:30	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PG, blacha > 8 mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	09:30-09:35	PRZERWA		
	09:35-11:50	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PG, blacha > 8 mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	11:50-12:10	PRZERWA		
	12:10-14:25	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PF, blacha > 8 mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	14:25-14:30	PRZERWA		
	14:30-16:00	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PF, blacha > 8 mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
11.12.2024	08:00-08:45	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PF, blacha > 8 mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	08:45-09:30	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PD, blacha > 8 mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	09:30-09:35	PRZERWA		
	09:35-11:50	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PD, blacha > 8 mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	11:50-12:10	PRZERWA		
	12:10-13:40	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PD, blacha > 8 mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	13:40-14:25	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PB, t > 3mm., D > 40mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	14:25-14:30	PRZERWA		



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur

Dofinansowane przez
Unię Europejską



11.12.2024	14:30-16:00	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PB, t > 3mm., D > 40mm.	Chrzanowski Adam	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
20.12.2024	08:00-08:45	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PH, t > 3mm., D > 40 mm.	Przęczek Radomir	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	08:45-09:30	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PD, t >3 mm., D > 40 mm.	Przęczek Radomir	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	09:30-09:35	PRZERWA		
	09:35-11:50	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PD, t >3 mm., D > 40 mm.	Przęczek Radomir	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1
	11:50-12:10	PRZERWA		
	12:10-14:25	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PD, t >3 mm., D > 40 mm.	Przęczek Radomir	Safilin Sp. z o.o. oddział w Szczytnie, ul. Lniana 1



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur

Dofinansowane przez
Unię Europejską

