

Harmonogram

Nazwa Beneficjenta: Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

Placówka realizująca kurs: Centrum Edukacji w Ostródzie

Numer projektu: FEWM.07.07-IP.01-0003/23

Tytuł projektu: Pracuj nadal!

Nazwa szkolenia zawodowego/kursu: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141

Nr kursu: 6/146/2025

Uczestników: 1 w tym kobiet: 0, mężczyzn: 1

Termin realizacji: 25.08.2025-22.09.2025

1. Harmonogram

Data realizacji	Godziny realizacji zajęć od-do	Temat zajęć	Wykładowca	Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu)
25.08.2025	08:00-08:45	Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego.	Pręczek Radomir	ul. Olsztyńska 17; Ostróda
	08:45-10:15	Urządzenia spawalnicze.	Pręczek Radomir	ul. Olsztyńska 17; Ostróda
	10:15-11:00	Bezpieczeństwo i higiena pracy.	Pręczek Radomir	ul. Olsztyńska 17; Ostróda
	11:00-11:20	PRZERWA		
	11:20-12:50	Bezpieczeństwo i higiena pracy na hali produkcyjnej.	Pręczek Radomir	ul. Olsztyńska 17; Ostróda
	12:50-13:35	Materiały dodatkowe do spawania.	Pręczek Radomir	ul. Olsztyńska 17; Ostróda
	13:35-14:20	Spawanie w praktyce.	Pręczek Radomir	ul. Olsztyńska 17; Ostróda
26.08.2025	08:00-08:45	Spawanie w praktyce.	Pręczek Radomir	ul. Olsztyńska 17; Ostróda
	08:45-09:30	Oznaczenie i wymiarowanie spoin.	Pręczek Radomir	ul. Olsztyńska 17; Ostróda
	09:30-10:15	Metody przygotowania złączy do spawania	Pręczek Radomir	ul. Olsztyńska 17; Ostróda
	10:15-11:00	Kwalifikowanie spawaczy	Pręczek Radomir	ul. Olsztyńska 17; Ostróda
	11:00-11:20	PRZERWA		
	11:20-12:50	Zestaw STIG : budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG.	Pręczek Radomir	ul. Olsztyńska 17; Ostróda
	12:50-13:35	Zestaw STIG : elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania.	Pręczek Radomir	ul. Olsztyńska 17; Ostróda
	13:35-14:20	Zestaw STIG : bezpieczeństwo i higiena pracy.	Pręczek Radomir	ul. Olsztyńska 17; Ostróda
27.08.2025	08:00-09:30	Zestaw CRNI - podstawowe wiadomości o stalach nierdzewnych, metody spawania, ochrona zdrowia.	Pręczek Radomir	ul. Olsztyńska 17; Ostróda
	09:30-11:00	Zestaw CrNi - spawalność, złącza spawane i odkształcenia złączy ze stali nierdzewnych.	Pręczek Radomir	ul. Olsztyńska 17; Ostróda
	11:00-11:20	PRZERWA		
	11:20-12:50	Zestaw CrNi - materiały dodatkowe do spawania stali nierdzewnych.	Pręczek Radomir	ul. Olsztyńska 17; Ostróda
	12:50-14:20	Zestaw CrNi - korozja i obróbka cieplna po spawaniu.	Pręczek Radomir	ul. Olsztyńska 17; Ostróda
09.09.2025	07:00-09:00	Instruktaż wstępny.	Pręczek Radomir	ul. Grunwaldzka 74, Ostróda
	09:00-11:00	Cięcie tlenowe, plazmowe w pozycji PA, t > 5 mm.	Pręczek Radomir	ul. Grunwaldzka 74, Ostróda
	11:00-11:20	PRZERWA		
	11:20-13:20	Cięcie tlenowe, plazmowe w pozycji PA, t > 5 mm.	Pręczek Radomir	ul. Grunwaldzka 74, Ostróda



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur

Dofinansowane przez
Unię Europejską



09.09.2025	13:20-15:20	Napawanie w pozycjach PA, PF i PC, t > 5mm.	Przęczek Radomir	ul. Grunwaldzka 74, Ostróda
12.09.2025	07:00-09:00	Napawanie w pozycjach PA, PF i PC, t > 5mm.	Przęczek Radomir	ul. Grunwaldzka 74, Ostróda
	09:00-11:00	Wykonywanie złącza teowego narożnego w pozycji PA, t > 2mm.	Przęczek Radomir	ul. Grunwaldzka 74, Ostróda
	11:00-11:20	PRZERWA		
	11:20-12:20	Wykonywanie złącza teowego narożnego w pozycji PA, t > 2mm.	Przęczek Radomir	ul. Grunwaldzka 74, Ostróda
	12:20-15:20	Wykonywanie złącza teowego narożnego w pozycji PF, t > 2mm.	Przęczek Radomir	ul. Grunwaldzka 74, Ostróda
13.09.2025	07:00-10:00	Wykonywanie złącza teowego narożnego w pozycji PC, t > 2mm.	Przęczek Radomir	ul. Grunwaldzka 74, Ostróda
	10:00-12:00	Wykonywanie złącza teowego w pozycji PA, t > 2 mm.	Przęczek Radomir	ul. Grunwaldzka 74, Ostróda
	12:00-12:20	PRZERWA		
	12:20-18:20	Wykonywanie złącza teowego w pozycji PA, t > 2 mm.	Przęczek Radomir	ul. Grunwaldzka 74, Ostróda
14.09.2025	07:00-11:00	Wykonywanie złącza teowego w pozycji PA, t > 2 mm.	Przęczek Radomir	ul. Grunwaldzka 74, Ostróda
	11:00-12:00	Wykonywanie złącza teowego w pozycji PB, 2 mm.	Przęczek Radomir	ul. Grunwaldzka 74, Ostróda
	12:00-12:20	PRZERWA		
	12:20-18:20	Wykonywanie złącza teowego w pozycji PB, 2 mm.	Przęczek Radomir	ul. Grunwaldzka 74, Ostróda
17.09.2025	07:00-10:00	Wykonywanie złącza teowego w pozycji PB, 2 mm.	Chrzanowski Adam	ul. Grunwaldzka 74, Ostróda
	10:00-12:00	Wykonywanie złącza teowego w pozycji PF, t > 2mm.	Chrzanowski Adam	ul. Grunwaldzka 74, Ostróda
	12:00-12:20	PRZERWA		
	12:20-17:20	Wykonywanie złącza teowego w pozycji PF, t > 2mm.	Chrzanowski Adam	ul. Grunwaldzka 74, Ostróda
19.09.2025	07:00-10:00	Wykonywanie złącza teowego w pozycji PF, t > 2mm.	Chrzanowski Adam	ul. Grunwaldzka 74, Ostróda
	10:00-12:00	Wykonanie złącza teowego w pozycji PD, t > 2 mm.	Chrzanowski Adam	ul. Grunwaldzka 74, Ostróda
	12:00-12:20	PRZERWA		
	12:20-17:20	Wykonanie złącza teowego w pozycji PD, t > 2 mm.	Chrzanowski Adam	ul. Grunwaldzka 74, Ostróda
20.09.2025	07:00-09:00	Wykonanie złącza teowego w pozycji PD, t > 2 mm.	Chrzanowski Adam	ul. Grunwaldzka 74, Ostróda
	09:00-12:00	Wykonanie złącza rurowego w pozycji PB, t > 3 mm, D > 40 mm.	Chrzanowski Adam	ul. Grunwaldzka 74, Ostróda



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur

Dofinansowane przez
Unię Europejską



20.09.2025	12:00-12:20	PRZERWA		
	12:20-18:20	Wykonanie złącza rurowego w pozycji PB, t > 3 mm, D > 40 mm.	Chrzanowski Adam	ul. Grunwaldzka 74, Ostróda
21.09.2025	07:00-12:00	Wykonanie złącza rurowego w pozycji PH, t > 3 mm, D > 40 mm.	Chrzanowski Adam	ul. Grunwaldzka 74, Ostróda
	12:00-12:20	PRZERWA		
	12:20-16:20	Wykonanie złącza rurowego w pozycji PH, t > 3 mm, D > 40 mm.	Chrzanowski Adam	ul. Grunwaldzka 74, Ostróda
	16:20-17:20	Wykonanie złącza rurowego w pozycji PD, t > 3 mm, D > 40 mm.	Chrzanowski Adam	ul. Grunwaldzka 74, Ostróda
22.09.2025	07:00-11:00	Wykonanie złącza rurowego w pozycji PD, t > 3 mm, D > 40 mm.	Przęczek Radomir	ul. Grunwaldzka 74, Ostróda
	11:00-11:20	PRZERWA		
	11:20-15:20	Wykonanie złącza rurowego w pozycji PD, t > 3 mm, D > 40 mm.	Przęczek Radomir	ul. Grunwaldzka 74, Ostróda



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur

Dofinansowane przez
Unię Europejską

