

Harmonogram

Nazwa Beneficjenta: Centrum Szkoleń Budowlanych W-M ZDZ

Numer projektu: RPWM.02.04.01-28-0093/20-00

Tytuł projektu: Szkoła branżowa większych szans 1

Nazwa szkolenia zawodowego/kursu: Monter rusztowań budowlano - montażowych metalowych

Nr kursu: 12/090/2021

Uczestników: 1 w tym kobiet: 0, mężczyzn: 1

Termin realizacji: 12.03.2021-31.03.2021

1. Harmonogram

Data realizacji	Godziny realizacji zajęć od-do	Temat zajęć	Wykładowca	Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejsowość, ulica, nr lokalu, nr sali)
12.03.2021	16:00-18:15	Bezpieczeństwo i higiena pracy.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	18:15-18:30	PRZERWA		
	18:30-20:00	Bezpieczeństwo i higiena pracy.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
13.03.2021	08:00-10:15	Bezpieczeństwo i higiena pracy.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	10:15-10:30	PRZERWA		
	10:30-12:00	Konstrukcje rusztowań budowlano – montażowych. Podstawowe definicje, podział rusztowań, zastosowanie rusztowań.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	12:00-12:45	Podstawowe definicje, podział rusztowań, zastosowanie rusztowań.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	12:45-13:00	PRZERWA		
	13:00-15:15	Podstawowe definicje, podział rusztowań, zastosowanie rusztowań.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	15:15-16:00	Technologia montażu i demontażu rusztowań roboczych i ochronnych o konstrukcji systemowej.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
14.03.2021	08:00-10:15	Technologia montażu i demontażu rusztowań roboczych i ochronnych o konstrukcji systemowej.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	10:15-10:30	PRZERWA		
	10:30-11:15	Technologia montażu i demontażu rusztowań roboczych i ochronnych o konstrukcji systemowej.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	11:15-12:45	Technologia montażu i demontażu rusztowań roboczych i ochronnych o konstrukcji rurowo - złączkowej.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	12:45-13:00	PRZERWA		
	13:00-16:00	Organizacja montażu rusztowania.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
19.03.2021	13:00-13:45	Posadowienie rusztowań.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	13:45-15:15	Kotwienie rusztowań.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	15:15-15:30	PRZERWA		
	15:30-16:15	Dokumentacja towarzysząca.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	16:15-17:45	Projekty i plany montażu rusztowań.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	17:45-18:00	PRZERWA		

19.03.2021	18:00-18:45	Dokumentacja prac montazowych i eksploatacji.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	18:45-19:30	Dobór i stosowanie środków ochrony indywidualnej chroniącej przed upadkiem z wysokości.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
20.03.2021	08:00-08:45	Dobór i stosowanie środków ochrony indywidualnej chroniącej przed upadkiem z wysokości.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	08:45-10:15	Bezpieczeństwo montażu i demontażu rusztowań.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	10:15-10:30	PRZERWA		
	10:30-11:15	Bezpieczeństwo konstrukcji rusztowań.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	11:15-12:00	Bezpieczeństwo eksploatacji rusztowań.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	12:00-12:45	Wymagania norm prawnych i technicznych w zakresie bezpieczeństwa montażu i eksploatacji rusztowań.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	12:45-13:00	PRZERWA		
	13:00-13:45	Wymagania norm prawnych i technicznych w zakresie bezpieczeństwa montażu i eksploatacji rusztowań.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	13:45-14:30	Instruktaż wstępny.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	14:30-16:00	Prace przygotowawcze	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
21.03.2021	08:00-08:45	Prace przygotowawcze	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	08:45-10:15	Montaż rusztowań.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	10:15-10:30	PRZERWA		
	10:30-12:45	Montaż rusztowań.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	12:45-13:00	PRZERWA		
	13:00-13:45	Montaż rusztowań.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
26.03.2021	13:45-16:00	Demontaż rusztowań.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	13:00-15:15	Montaż rusztowań.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	15:15-15:30	PRZERWA		
	15:30-17:45	Montaż rusztowań.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	17:45-18:00	PRZERWA		
27.03.2021	18:00-19:30	Montaż rusztowań.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	08:00-10:15	Montaż rusztowań.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	10:15-10:30	PRZERWA		
	10:30-12:45	Montaż rusztowań.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	12:45-13:00	PRZERWA		
30.03.2021	13:00-16:00	Kontrola stanu technicznego rusztowań.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	13:00-15:15	Demontaż rusztowań.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn

30.03.2021	15:15-15:30	PRZERWA		
	15:30-17:45	Demontaż rusztowań.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
	17:45-18:00	PRZERWA		
	18:00-19:30	Demontaż rusztowań.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn
31.03.2021	13:00-13:45	Demontaż rusztowań.	Jurkiewicz Robert	ul. Lubelska 33c; Olsztyn